

COSTOS Y VERDADES

**"En una
semana
está."**

La mentira fundacional del rubro →

Se puede armar ALGO en 3 días.

Funciona en la demostración y
explota con tus clientes reales.

Agente de WhatsApp: 2-4 semanas

Días 1-5 análisis de conversaciones;
6-15 construcción; 16-20 pruebas con
tu equipo; luego lanzamiento
supervisado. Menos = sin análisis ni
pruebas.

Integración entre sistemas: 1-3 semanas

Depende de UNA cosa: si tus sistemas tienen puerta de conexión.

Sin ella se puede igual — pero el tiempo se duplica y te lo decimos antes.

Panel gerencial: 2-3 semanas

Construir toma 1. Las otras: entender qué DECIDES con los datos y limpiar las fuentes. El panel bonito sin eso tarda menos — y muere en 3 semanas.

Documentos automáticos: 2-4 semanas

Lectura + validaciones + registro. La variable son tus casos raros: el 20% de documentos extraños toma el 60% del proyecto. Siempre.

La regla del 50%

Análisis + pruebas = la mitad del cronograma. El proveedor que no dedica ese 50% te entrega un prototipo con nombre de producto.

**El "en 3 días" se
salta
exactamente esas
dos mitades.**

El tiempo ahorrado lo pagas
después — con tu marca.

¿Te prometieron magia en 3 días?

Pregunta cuántos días son de pruebas. Y para un cronograma real, escríbenos.

qolca.org